

Milestone Plan — Tiger Kick

แผนจุดหมายของโปรเจกต์ ผูกกับ Exit Gate ของแต่ละเฟส (เฟสถัดไปเริ่มได้เมื่อ Gate ก่อนหน้าผ่าน)

Milestones

Milestone	เฟส	ประมาณระยะเวลา	เกณฑ์ผ่าน (Exit Gate)	ขึ้นกับ
M0 Foundation	Phase 0	~1 สัปดาห์	2 เครื่องเชื่อมต่อกันได้	—
MX Dev Infra	Phase X	~1 สัปดาห์	Debug overlay + Settings + unit test	M0
M1 Movement	Phase 1	~1–2 สัปดาห์	4–8 คนวิ่งซิงค์, benchmark ผ่าน	MX
M2 Core Loop	Phase 2	~2 สัปดาห์	core loop คสม, ไม่มี desync	M1
M3 Fun Proven	Phase 3	~1–2 สัปดาห์	playtest ยืนยันสนุก + balance	M2
M4 Polish	Phase 4	~1–2 สัปดาห์	feedback ชัด, regression ผ่าน	M3
M5 Ship	Phase 5	ต่อเนื่อง	Steam ทำงาน, Release Readiness ผ่าน	M4

หลักการ

- M2 (Core Loop) และ M3 (Fun Proven) คือจุดหมายเสี่ยงสูงสุด — ห้ามข้าม
- ทุก Milestone ปิดด้วยการรัน Regression ก่อน แล้วจึงตัดสินใจ Exit Gate
- ระยะเวลาเป็นค่าประมาณสำหรับทีมเล็ก ปรับตามจริงและบันทึกใน Change Log