

Test Plan — Phase 0 — Setup & Networking Foundation

อ้างอิงเอกสารกลางใน `_shared/` (Master Test Plan, Test Strategy, Severity, Regression, Bug Template)

1. ขอบเขตการทดสอบของเฟส

ทดสอบตาม 4 ชั้น (Unit → Integration → Manual → Playtest) + Regression ก่อน DoD รายการทดสอบละเอียดอยู่ใน `Test_Cases.xlsx`

2. Definition of Done (จาก GDD ของเฟส)

- clone repo แล้วเปิดใน Godot ได้ทันทีโดยไม่มี error
- เปิดสองอินสแตนซ์ กด Host และ Join แล้วเชื่อมต่อกันสำเร็จ
- มี log/ข้อความยืนยันว่า peer เข้ามาแล้ว

3. จุดที่เน้นทดสอบเฉพาะเฟส

CI Smoke Test (ทุก push)

- Clone → Open Project → Import → Build → Run
- จับ project พัง / dependency หาย / addon หาย ตั้งแต่ต้น

Connection Smoke

- Host/Join บน localhost
- connect / disconnect / reconnect

4. Entry / Exit Criteria

- Entry:** งานพัฒนาของเฟสเสร็จ, Smoke test ผ่าน, build รันได้
- Exit:** ผ่านทุกชั้น + Regression + DoD ครบ และไม่มีบัก S0/S1 ค้าง (ดู `Exit_Gate.md`)

5. ไฟล์ประกอบ

- `Test_Cases.xlsx` — รายการเทสพร้อมช่อง Pass/Fail

- `Test_Checklist.md` — เช็กลิสต์สรุปตาม DoD
- `Exit_Gate.md` — เงื่อนไขผ่านเฟส