

Exit Gate — Phase 3 — Playtest & Tuning

ประต่อนุมัติก่อนขึ้นเฟสถัดไป (อ้างอิง Definition of Done ใน GDD ของเฟสนี้โดยตรง)

1. เช็คนไข DoD (ต้องครบทุกข้อ)

- มีข้อสรุปชัดว่า core loop สนุกพอจะไปต่อหรือไม่
- ได้ชุดค่าพารามิเตอร์ที่ผู้เล่นส่วนใหญ่รู้สึกสนุก

2. เช็คนไขคุณภาพ (Quality Gate)

- Unit / Integration / Manual / Playtest ผ่านตามแผน
- Regression ผ่าน (ต้องรับ **ก่อน** ปิด DoD)
- ไม่มีบัก **S0 (Crash)** ค้าง
- ไม่มีบัก **S1 (Desync)** ค้าง
- บัก S2 ที่ค้างมีแผนจัดการชัดเจน

3. การตัดสินใจ

- ผล: ☐ ผ่าน — อนุญาตเริ่มเฟสถัดไป ☐ ไม่ผ่าน — ระบุสิ่งที่ต้องแก้: _____
- ลำดับ QA Flow: เล่นผ่าน → Regression → DoD → **Exit Gate** → Next Phase

4. ผู้อนุมัติ

- QA: _____ วันที่ _____
- Tech Lead: _____ วันที่ _____