

Test Plan — Phase 5 — Feature Expansion & Steam

อ้างอิงเอกสารกลางใน `_shared/` (Master Test Plan, Test Strategy, Severity, Regression, Bug Template)

1. ขอบเขตการทดสอบของเฟส

ทดสอบตาม 4 ชั้น (Unit → Integration → Manual → Playtest) + Regression ก่อน DoD รายการทดสอบละเอียดอยู่ใน `Test_Cases.xlsx`

2. Definition of Done (จาก GDD ของเฟส)

- ผู้เล่นสร้าง/เข้าร่วม lobby ผ่าน Steam และเล่นด้วยกันได้
- ฟีเจอร์ใหม่แต่ละตัวผ่านเกณฑ์ความสนุกก่อนเข้าเกมจริง

3. จุดที่เน้นทดสอบเฉพาะเฟส

Release QA (Steam)

- Install / Update / Cloud Save / Achievement / Invite / Overlay / Offline
- ทดสอบทั้งหมดก่อน Release

Feature Flag Isolation

- เปิด/ปิดฟีเจอร์ใหม่ที่ละตัวเพื่อทดสอบแยก

Full Regression

- รัน Release suite ครบทุกเฟสก่อนปล่อย

4. Entry / Exit Criteria

- Entry:** งานพัฒนาของเฟสเสร็จ, Smoke test ผ่าน, build รันได้
- Exit:** ผ่านทุกชั้น + Regression + DoD ครบ และไม่มีบัก S0/S1 ค้าง (ดู `Exit_Gate.md`)

5. ไฟล์ประกอบ

- `Test_Cases.xlsx` — รายการเทสพร้อมช่อง Pass/Fail

- `Test_Checklist.md` — เช็กลิสต์สรุปตาม DoD
- `Exit_Gate.md` — เงื่อนไขผ่านเฟส