

Team Workflow — Tiger Kick (ทีม 2 คน)

เครื่องมือทำงานแบบเบาสำหรับทีม 2 คน (ฉัน + เพื่อน) เป้าหมายคือเห็นภาพรวมงานและบิกโดยไม่เพิ่ม overhead

แนะนำให้ใช้ **GitHub (Projects + Issues + Milestones)** เพราะใช้ Git + GitHub อยู่แล้ว ครบในที่เดียว ฟรี ไม่ต้องสลับเครื่องมือ ทางเลือก: Trello หรือ Notion (ถ้าชอบ UI แบบ board มากกว่า) — แนวคิดด้านล่างใช้ได้กับทุกเครื่องมือ

1. Kanban Board

คอลัมน์: **Backlog** → **Todo** → **Doing** → **Review** → **Done**

คอลัมน์	ความหมาย
Backlog	งาน/ไอเดียทั้งหมดที่ยังไม่จัดลำดับ
Todo	งานที่เลือกจะทำในช่วงนี้ (ดึงจาก Backlog)
Doing	กำลังทำอยู่
Review	เสร็จแล้ว รออีกคนตรวจ (โยงกับ QA: Smoke/Regression/DoD)
Done	ผ่าน Review + ตรงตาม DoD/AC แล้ว

กติกาสำหรับทีม 2 คน: - **WIP limit**: คอลัมน์ Doing ไม่เกิน 1-2 การ์ดต่อคน เพื่อโฟกัส - การ์ดเดินทางเดียว ซ้าย → ขวา - ทุกการ์ดในเฟสปัจจุบันควรมาจาก Task/DoD ในเอกสารเฟสนั้น - Review = อีกคนเป็นคนตรวจสอบ (สลับกันได้) เพื่อจับข้อบกพร่องก่อนเข้า Done

2. Issue Tracker

ใช้ **GitHub Issues** — ทุกบิกเปิดเป็น Issue ไม่ต้องจำกันเอง

- ใช้เทมเพลตจาก `_shared/03_Bug_Template.md`
- ตัวอย่าง: `BUG-014 — Tiger can leave Safe Circle` · Severity: **S1** · Priority: **High**
- Bug Lifecycle (New → Triaged → ... → Verified → Closed) แมปกับสถานะ Issue + label

Label ที่แนะนำ:

กลุ่ม	Label
-------	-------

Type bug, feature, task, chore

Severity S0-crash, S1-desync, S2-gameplay, S3-ui, S4-cosmetic

Priority prio-high, prio-med, prio-low

Phase phase-0, phase-x, phase-1 ... phase-5

- บั๊ก S0/S1 = บล็อก Exit Gate (ตาม QA) → ควรติด label เด่นและแก้ก่อน
- โยง Issue กับ RTM (`_shared/06`) ในช่อง Bug ID

3. Milestones

ใช้ **GitHub Milestones** ผูกกับ `Management/01_Milestone_Plan.md` (M0-M5) — ปิด milestone เมื่อ Exit Gate ของเฟสนั้นผ่าน

Milestone	เฟส	ปิดเมื่อ (Exit Gate)
-----------	-----	----------------------

M0 Networking	Phase 0	2 เครื่องเชื่อมต่อกันได้
MX Dev Infra	Phase X	Debug overlay + Settings + unit test
M1 Movement	Phase 1	4-8 คนวิ่งซิงค์ + benchmark
M2 Core Gameplay	Phase 2	core loop คน ไม่มี desync
M3 First Playtest	Phase 3	playtest ยืนยันสนุก + balance
M4 Polish	Phase 4	feedback ชัด + regression
M5 Ship	Phase 5	Release Readiness ผ่าน

4. จังหวะการทำงานประจำ (2 คน)

- เริ่มวัน: ดู board ด้วยกันสั้น ๆ หยิบการ์ด Todo → Doing
- ก่อน push: รัน Smoke test (จาก QA) — CI ช่วยเช็คอัตโนมัติ
- เสร็จการ์ด → ย้ายเข้า Review ให้อีกคนตรวจ

- ปิดการ์ด (Done) เมื่อ DoD/AC ครบ และไม่มีข้อ S0/S1 ค้าง

เชื่อมโยงกับเอกสารอื่น

- Bug Template / Severity / Bug Lifecycle / Regression → [_shared/](#)
- Milestone Plan / Risk Register / Change Log → [Management/](#)
- Requirement Traceability (RTM) → [_shared/06](#)